

## Lots de travaux

| Sujet                                                    | Type  | Statut  | Assigné à     | Temps passé |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Explorer les 3 fichiers et lister les contraintes        | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 2h          |
| Rédiger la note de cadrage                               | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 3h          |
| Créer le dépôt GitHub et son README                      | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 1h          |
| Dessiner le logigramme, tests compris                    | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 2h          |
| Installer Kestra avec Docker, captures d'écran           | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 3.5h        |
| Scripts SQL : valeurs manquantes, dédoublonnage          | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 4h          |
| Scripts SQL : fusion, chiffre d'affaires                 | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 3h          |
| Script Python z-score, branches premium/ordinaires       | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 3h          |
| Exports .xlsx et .csv, trigger cron                      | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 2h          |
| Les 5 familles de tests et contrôle des valeurs d'Octave | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 4h          |
| Gestion des erreurs                                      | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 2h          |
| README finalisé, envoi du lien GitHub à Solène           | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 1.5h        |
| Support de soutenance et répétition                      | Tâche | Clôturé | Salma TAHIRI  | 3h          |
| Bonus : Neon                                             | Tâche | Clôturé | salma Arbaoui | 2h          |